

Construction du siège du projet

Les travaux ont été achevés et la réception provisoire a été prononcée le 26 Septembre 2018. La remise officielle des locaux à l'unité d'exécution du projet par l'autorité a été faite le 12 Octobre 2018 par la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi l'inauguration du siège du projet en présence des autorités locales des cantons de Djagblé et d'Abobo.

La délocalisation de l'équipe de l'UEP s'est faite le 02 novembre 2018.



Extrait du rapport annuel 2018 du PDRD