

Mission de suivi et d'évaluation de la BID

Le Bureau Régional de la BID de Dakar a effectué au Togo du 21 au 29 septembre, une mission conduite par Messieurs Hatem Elbakkali et Rachid Fahd Sam, respectivement chargé du portefeuille des opérations En-chef et spécialiste de la gestion du portefeuille et Chargé de Projet.

La mission visait principalement quatre objectifs à savoir i) la prise de contact du nouveau point focal avec l'UEP, ii) la revue de l'état d'exécution du projet, iii) la mise à jour du calendrier d'exécution établi durant la mission de supervision de la BID en mars 2016 et réactualisé au cours de la mission effectué à Dakar du 6 au 12 Juin 2016 et enfin iv) l'identification des contraintes ainsi que des questions spécifiques liées au projet et proposer des recommandations en vue d'accélérer le processus de passation des marchés en cours.



La mission a eu des séances de travail avec le Directeur de l'Unité d'Exécution du Projet (UEP) de Développement Rural de la plaine de Djagblé entouré de tout son staff technique les 21 et 22 septembre 2016 au siège provisoire du projet sis à Agoe-Cacaveli dans la banlieue nord de Lomé.

Les séances de travail ont été consacrées à la revue de l'état d'exécution du projet et à la mise à jour du calendrier d'exécution établi durant la mission de supervision de la BID du mois de mars 2016 et la mission de Dakar du 6 au 12 juin 2016. La mission a ensuite identifié les contraintes et questions spécifiques liées au projet et proposé des recommandations en vue d'accélérer les processus de passation des marchés en cours.